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Inhalt: 

Aufwandserhöhung durch Ausweitung des notwendigen Untersuchungsumfanges hinsicht-
lich der Erfassung von Amphibien und Avifauna im Bereich der K 7315 „Bunter Wegweiser 
Koboltenhof“  

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 

85.000,00 € 

Produktkonto 

54210.096120  
Haushaltsjahr 

2009  Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung: 

85.000,00 € 

Deckungsvorschlag: 

11180.521103 (Abriss ehem. BBS Wilmersdorf - 81.879,00  €) 
54210.096120 (K 7350 Herrenstein - Mittenwalde - 3.121,00 €) 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 85.000,- € für die  
Untersuchung/Erfassung vorhandener Amphibien und Avifauna vor dem Hintergrund der 
Erzielung eines gerichtsfesten Untersuchungsergebnisses für den Ausbaubereich der          
K 7315 „Bunter Wegweiser – Koboltenhof“.  

zuständiges Amt:      
65  Petra Schwanke  Reinhold Klaus  Klemens Schmitz 
  Stellv. Amtsleiterin  Dezernent  Landrat 
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Dezernentin III Marita Rudick       
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Begründung: 
 
Mit DS-Nr. 45/2008 vom 07.03.2008 hat der Kreistag des Landkreises Uckermark die 
Verwaltung beauftragt, alles Notwendige zu veranlassen, die mit dem Beschluss des 
OVG Berlin Brandenburg vom 15.06.2007 festgestellten Mängel der Plangenehmi-
gung zum Ausbau der Kreisstraße 7315 „Bunter Wegweiser bis Koboltenhof“ zu be-
seitigen und damit eine rechtskräftige Genehmigung zu erwirken, aufgrund derer die 
Baumaßnahme abschließend durchgeführt werden kann.  
 
In Ausführung dieses Beschlusses wurde das Planungsbüro „Ingenieurbüro Stein-
brecher und Partner“ mit der Durchführung der diesbezüglichen Untersuchungen be-
auftragt, für die ein Zeitraum von März 2008 bis Oktober 2008 vorgesehen war.  
 
Aufgrund eines vorliegenden Zwischenberichtes des Büros wurde jedoch offenkun-
dig, dass dieser Zeitraum zur Erzielung eines abschließenden, von allen Beteiligten 
anerkannten Ergebnisses auf einen Untersuchungszeitraum bis Oktober 2009 aus-
gedehnt werden muss. Dieser Sachverhalt wurde so auch schriftlich von der Unteren 
Naturschutzbehörde des Hauses gefordert.  
 
Eine solche Verfahrensweise stellt jedoch einen erhöhten Aufwand an bisher so nicht 
bekannten Kosten dar (Sach- und Personalkosten), die durch die o. g. Drucksache  
nicht erfasst waren.  
 
Ziel des Landkreises ist und bleibt der Ausbau dieses in Rede stehenden Straßenbe-
reiches. Um diese Maßnahme nicht durch bestrittene Untersuchungen im vorab zu 
gefährden, wird seitens der Verwaltung keine andere Möglichkeit gesehen, als den 
erhöhten Untersuchungsaufwand und damit einhergehenden erhöhten Kostenauf-
wand zu ermöglichen und zu praktizieren.   


