

# Landkreis Uckermark - Der Landrat -



Kreisverwaltung Uckermark Postfach 12 65 17282 Prenzlau  
Karl-Marx-Straße 1 17291 Prenzlau

Alle Abgeordneten  
- über KT-Büro -

Nebenstelle:

Dezernat: I  
Amt/Referat: 65  
Bearbeiter(in): Herr Krause  
Zimmer-/Haus-Nr.: 440/1  
Telefon-Durchwahl: 03984-704665  
Telefax: 03984-704965  
E-Mail: [bauamt@uckermark.de](mailto:bauamt@uckermark.de)

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum

15.04.2009

## Nachtrag zur DS 43/09

Anbei die modifizierte Liste und ein Lageplan mit den markierten Straßenbaumaßnahmen in 2009.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Reinhold Klaus  
1. Beigeordneter

Konto der Kreisverwaltung  
Sparkasse Uckermark  
Kto.-Nr.: 3424001391  
(BLZ 170 560 60)

Telefon-Vermittlung: 03984 70-0  
Internet: [www.uckermark.de](http://www.uckermark.de)

Sprechzeiten  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
13:00 bis 17:00 Uhr  
Fr.: 08:00 bis 11:30 Uhr

Vom Landkreis Uckermark angegebene E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.

| <b>Straßenbaumaßnahmen 2009 im Landkreis Uckermark</b> |                  |                                                                                                                                                                     |                  |                |                             |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Gemeinde / Institution</b>                          | <b>Lfd. Nr.:</b> | <b>Maßnahmen</b>                                                                                                                                                    | <b>Baubeginn</b> | <b>Bauende</b> | <b>Sperrung</b>             |
| Landkreis Uckermark<br><b>Kreisstraßen</b>             | <b>K 1</b>       | <b>K 7309</b> , Abschnitt Luckow - Petershagen                                                                                                                      | Mai              | Mai            | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>K 2</b>       | <b>K 7332</b> , OD Hardenbeck                                                                                                                                       | August           | August         | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>K 3</b>       | <b>K 7346</b> , OD Angermünde, Rudolf - Breitscheid - Straße                                                                                                        | Mai              | Nov. 10        | in Abschnitten Vollsperrung |
| Stadt Angermünde                                       | <b>A 1</b>       | <b>Neubau "Ring"</b> zwischen Klosterplatz und Berliner Str., entlang der Stadtmauer                                                                                | keine Angabe     | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>A 2</b>       | Neugestaltung <b>Seetor am Mündesee</b>                                                                                                                             | keine Angabe     | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>A 3</b>       | Neubau <b>Mündeseerundweg</b> zwischen Kerkow und Dobberzin                                                                                                         | keine Angabe     | keine Angabe   | Vollsperrung                |
| Stadt Schwedt/Oder                                     | <b>S 1</b>       | <b>2. BA Heinersdorfer Str.</b> ab Auguststraße bis Karlsplatz                                                                                                      | 3. Quartal       | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>S 2</b>       | <b>3. BA Heinersdorfer Str./ Dr. - Theodor - Neubauer - Str.</b> ab Auguststr. einschl. Kreisverkehrsplatz bis Parkplatz am Rathaus                                 | 3. Quartal       | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>S 3</b>       | <b>Ehm - Welk - Straße</b><br><b>1. BA</b> Heinersdorfer Damm bis Bertha - von - Suttner - Str.<br><b>2. BA</b> Bertha - von - Suttner - Str. bis Leverkusener Str. | 2. Quartal       | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        |                  |                                                                                                                                                                     | 2. Quartal       | keine Angabe   | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>S 4</b>       | <b>Am Kietz</b>                                                                                                                                                     | 3. Quartal       | keine Angabe   | Vollsperrung                |
| Stadt Templin                                          | <b>T 1</b>       | <b>Kreuzung</b> Heinestr./ Seestr./ Prenzlauer Allee                                                                                                                | 01.04.09         | 30.11.09       | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>T 2</b>       | Ausbau <b>Heinestraße</b>                                                                                                                                           | 01.05.09         | 30.11.09       | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>T 3</b>       | Ausbau <b>Märkische Straße</b>                                                                                                                                      | 01.06.09         | 31.12.09       | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>T 4</b>       | Ausbau <b>Parisiustr. 1.+ 2. BA</b>                                                                                                                                 | 01.03.09         | 30.08.09       | keine Angabe                |
|                                                        | <b>T 5</b>       | Ausbau <b>August - Bebel - Straße</b>                                                                                                                               | 01.03.09         | 31.05.09       | Teilspernung                |
|                                                        | <b>T 6</b>       | <b>Brückenbau Baßdorf</b>                                                                                                                                           | 01.05.09         | 30.11.09       | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>T 7</b>       | Straßenbau <b>Storkow - Baßdorf</b>                                                                                                                                 | 01.05.09         | 30.11.09       | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>T 8</b>       | Ausbau <b>Dorfstr. Röddelin 2. + 3. BA</b>                                                                                                                          | 01.03.09         | 31.05.09       | Vollsperrung                |
| Gemeinde Boitzenburger Land                            | <b>E 1</b>       | <b>Radweg</b> Spur der Steine, Abschnitte 8, 9 und 10a                                                                                                              | keine Angabe     | keine Angabe   | keine Angabe                |
|                                                        | <b>E 2</b>       | <b>Gehweg</b> Kuhzer Str. in Haßleben                                                                                                                               | keine Angabe     | keine Angabe   | keine Angabe                |
|                                                        | <b>E 3</b>       | Ausbau <b>Mühlenweg</b> in Boitzenburg                                                                                                                              | keine Angabe     | keine Angabe   | keine Angabe                |
|                                                        | <b>E 4</b>       | Sanierung <b>Brücke im Wassersteig</b> in Boitzenburg                                                                                                               | keine Angabe     | keine Angabe   | keine Angabe                |
|                                                        | <b>E 5</b>       | Umpflasterung <b>Stabeshöher Damm</b> in Jakobshagen                                                                                                                | keine Angabe     | keine Angabe   | keine Angabe                |
| Amt Gerswalde                                          | <b>F 1</b>       | Milmersdorf <b>Abwasserleitungen an der L 100</b> 1. BA                                                                                                             | 2. Quartal       | 2. Quartal     | Teilspernung                |
|                                                        | <b>F 2</b>       | Götschendorf <b>Gehweg</b> an der L 23                                                                                                                              | 2. Quartal       | 2. Quartal     | Teilspernung                |
|                                                        | <b>F 3</b>       | Wegebau <b>L 23 - Hohenwalde</b>                                                                                                                                    | 2. Quartal       | 2. Quartal     | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>F 4</b>       | Ausbau Seitenstr. in <b>Pfingstberg</b>                                                                                                                             | 2. Quartal       | 2. Quartal     | Vollsperrung                |
|                                                        | <b>F 5</b>       | <b>Radweg Flieth - Kaakstedt</b> (L 24)                                                                                                                             | 2. Quartal       | 2. Quartal     | keine                       |

OD  
BA

Ortsdurchfahrt  
Bauabschnitt

| Gemeinde / Institution     | Lfd. Nr.:  | Maßnahmen                                                                                                      | Baubeginn    | Bauende      | Sperrung       |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Stadt Lychen               | <b>G 1</b> | <b>L 15, Fürstenberger Str.</b> , 200 m grundhafter Ausbau                                                     | 14.04.09     | 10.07.09     | Vollsperrung   |
|                            | <b>G 2</b> | <b>L 15, Berliner Str.</b> zwischen Brücke Nesselfließ und Schlößstr.                                          | 01.09.09     | 20.12.09     | Vollsperrung   |
|                            | <b>G 3</b> | <b>Beenzer Chaussee</b> , Geh- und Radweg an der L 23                                                          | 2. Quartal   | 3. Quartal   | Teilsperung    |
|                            | <b>G 4</b> | <b>Radweg an der L 15</b> , OA Lychen bis Gemeindegrenze Boitzenburger Land                                    | 4. Quartal   | offen        | keine          |
|                            | <b>G 5</b> | Ausbau <b>Peckower Weg</b>                                                                                     | keine Angabe | keine Angabe | Vollsperrung   |
|                            | <b>G 6</b> | Straßenbau in <b>Tangersdorf</b>                                                                               | 4. Quartal   | offen        | keine Angabe   |
|                            | <b>G 7</b> | Ausbau <b>Clara-Zetkin-Str./Rutenberger Str.</b> in Lychen                                                     | 4. Quartal   | offen        | keine Angabe   |
| Gemeinde Nordwestuckermark | <b>H 1</b> | Sanierung der <b>Gemeindestraße</b> vom <b>Bahnhof Groß Sperrenwalde</b> bis zum <b>Dorf Groß Sperrenwalde</b> | keine Angabe | keine Angabe | Teilsperung    |
|                            | <b>H 2</b> | Ausbau der L 151, <b>OD Naugarten</b>                                                                          | Juni         | September    | Vollsperrung   |
|                            | <b>H 3</b> | Sanierung der <b>Gemeindestraße</b> von <b>Wittstock</b> nach <b>Rittgarten</b>                                | keine Angabe | keine Angabe | Teilsperung    |
|                            | <b>H 4</b> | Instandsetzung der <b>Pflasterstraße</b> von <b>Kraatz</b> nach <b>Damerow</b>                                 | Mai          | Oktober      | Teilsperung    |
| Amt Gartz (Oder)           | <b>J 1</b> | Ausbau <b>Siedlungsweg</b> in <b>Tantow</b>                                                                    | Mai          | Oktober      | Vollsperrung   |
|                            | <b>J 2</b> | Ausbau <b>1.BA Obere Dorfstraße</b> in <b>Mescherin</b>                                                        | Mai          | November     | Vollsperrung   |
|                            | <b>J 3</b> | Ausbau Str. <b>Wall</b> in <b>Gartz (Oder)</b>                                                                 | Oktober      | Dezember     | Vollsperrung   |
|                            | <b>J 4</b> | Bau eines <b>Gehweges</b> an der <b>OD</b> der <b>Kreisstraße</b> in <b>Hohenselchow</b>                       | keine Angabe | keine Angabe | keine          |
| Amt Brüssow                | <b>C 1</b> | <b>OV Moor - Hedwischhof</b>                                                                                   | Juli         | August       | Vollsperrung   |
|                            | <b>C 2</b> | Abzw. <b>K 7316 - Battin</b>                                                                                   | Juli         | August       | Vollsperrung   |
|                            | <b>C 3</b> | <b>OV Brüssow - Grimme</b>                                                                                     | September    | November     | Vollsperrung   |
|                            | <b>C 4</b> | Teilsanierung <b>Dorfstr.Schenkenberg</b>                                                                      | Juli         | Juli         | keine Angabe   |
|                            | <b>C 5</b> | <b>OD Dauerthal</b>                                                                                            | August       | November     | keine Angabe   |
|                            | <b>C 6</b> | <b>OD Ludwigsburg</b>                                                                                          | Juli         | November     | keine Angabe   |
| Amt Gramzow                | <b>P 1</b> | Ausbau <b>Fergitzer Weg, Potzlow - Potzlow Abbau</b>                                                           | April        | keine Angabe | Vollsperrung   |
|                            | <b>P 2</b> | Ausb. <b>Dreescher Weg</b> in <b>Bietikow</b>                                                                  | April        | keine Angabe | Vollsperrung   |
|                            | <b>P 3</b> | Ausb. <b>Mittelweg</b> in <b>Hohengüstow</b>                                                                   | 2. Quartal   | keine Angabe | Vollsperrung   |
|                            | <b>P 4</b> | Reparatur der <b>Dorfstraße</b> in <b>Kleinow</b>                                                              | April        | Mai          | in Abschnitten |
|                            | <b>P 5</b> | Ausb.der Str. <b>Grünow - Mönchehof</b>                                                                        | 2009         | 2009         | Vollsperrung   |
|                            | <b>P 6</b> | Ausb. nördlicher Pflaumenweg zwischen <b>Zehnebeck</b> und <b>Lützlow</b>                                      | 2009         | 2009         | Vollsperrung   |
| Gemeinde Uckerland         | <b>M 1</b> | <b>Buswendeschleife</b> in <b>Kutzerow</b>                                                                     | 2009         | 2009         | keine Angabe   |
| Amt Oder - Welse           | <b>N 1</b> | <b>Oder - Welse Rundweg, 1.BA</b> Abschnitt Passow-Schwedt, Stendell/Herrenhof                                 | März         | 30.05.09     | Vollsperrung   |
|                            | <b>N 2</b> | <b>Oder - Welse Rundweg, 2.BA</b> Hohenlandin - Herrenhof                                                      | 4. Quartal   | 4. Quartal   | Vollsperrung   |
|                            | <b>N 3</b> | Ausbau <b>OV Pinnow - Felchow</b>                                                                              | Februar      | 30.08.09     | Vollsperrung   |

OV

Ortsverbindungsstraße

| Gemeinde / Institution                             | Lfd. Nr.:   | Maßnahmen                                                                                              | Baubeginn | Bauende       | Sperrung                    |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Landesbetrieb Straßenwesen<br><b>Landesstraßen</b> | <b>L 1</b>  | <b>L 15</b> , Hardenbeck - Lychen                                                                      | 2009      | 2010          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 2</b>  | <b>L 24</b> , Greiffenberg - AS Pfingstberg                                                            | 2009      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 3</b>  | <b>L 23</b> , OD Götschendorf                                                                          | 2008      | 2009          | Vollsperrung                |
|                                                    | <b>L 4</b>  | <b>L 25</b> , Dükergrabenbrücke bei Prenzl.                                                            | 2008      | 2. Quartal 09 | keine                       |
|                                                    | <b>L 5</b>  | <b>L 25</b> , FS LG MV - OE Schmölln                                                                   | 2008      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 6</b>  | <b>L 25</b> , Schönermark - LG MV                                                                      | 2008      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 7</b>  | <b>L 26</b> , FS Kleptow - Prenzl. 1.+ 2.BA                                                            | 2009      | 2011          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 8</b>  | <b>L 239</b> , FS Kerkow - Abzw. Wolletz                                                               | 2008      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 9</b>  | <b>L 273</b> , FS Jamikow - Woltersdorf                                                                | 2008      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>L 10</b> | <b>L 284</b> , OD Meyenburg                                                                            | 2008      | 30.07.2009    | Vollsperrung                |
| <b>Bundesstraßen</b>                               | <b>B 1</b>  | <b>B 104</b> , Fahrbahnsanierung im Bereich der Mühlbachbrücke bei Wilsickow                           | 2009      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>B 2</b>  | <b>B 109</b> , Göritz - LG MV                                                                          | 2009      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>B 3</b>  | <b>B 166</b> , DE Passow - Schwedt/Oder                                                                | 2009      | Rest 2010     | keine Angabe                |
|                                                    | <b>B 4</b>  | <b>B 198</b> , Sanierung der Uckerbrücke in Prenzlau u. Straßenausbau aus 2.BA Neubrandenburger Straße | 2009      | 2010          | Vollsperrung                |
|                                                    | <b>B 5</b>  | <b>B 198</b> , Kerkow - Greiffenberg BA 1+2                                                            | 2008      | 2009          | keine Angabe                |
|                                                    | <b>B 6</b>  | <b>B 198</b> , OD Meichow, OD Polßen und FS Polßen - Meichow                                           | März      | September     | in Abschnitten Vollsperrung |

Der **Landesbetrieb Straßenwesen NL Ost** ist der Bitte um Zuarbeit für diese Berichtsvorlage nicht nachgekommen. Obige Maßnahmen wurden dem Bauprogramm an Bundes- und Landesstraßen für den Zeitraum 2009 - 2012 entnommen.

Desweiteren haben nicht zugearbeitet;  
der **Landesbetrieb Straßenwesen NL Autobahn** und  
die **Stadt Prenzlau**.

FS                      Freie Strecke  
DE                      Deckenerneuerung

# Straßenbaumaßnahmen 2009

